



**ИЗМЕНЕНИЯ
от 18 июня 2019г.**

В Проектную декларацию в редакции от 30.03.2017 года на строительство
«Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания по ул.
Советская Да в г. Новочебоксарск»

Внести изменения в Информацию о разрешении на строительство и изложить Раздел 11 в
следующей редакции:

Раздел 11. О разрешении на строительство		
11.1.0 разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство № RU21240000-45
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство 31 декабря 2014 года
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство 30 декабря 2019 года
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство 17 июня 2019 года.
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики

Внести изменения в Информацию о примерном графике реализации проекта
строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том
числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и изложить
Раздел 17 в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем J- информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61 >	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 1 этап - 20% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства • 1 этап - 4 квартал 2015 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 2 этап - 40% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

		2 этап - 2 квартал 2016 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 3 этап - 60% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 этап - 4 квартал 2016 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 4 этап - 80% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 этап - 2 квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 5 этап - Разрешение на ввод в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 5 этап - 4 квартал 2019 года